Untitled Gantt Project

24 mag 2021

http://

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto 19 mag 2021 - 22 ott 2021

Completamento0%Attività39Risorse0

Attività


Nome	Data dinizio	Data di fine
Ordine fibra	19/05/21	20/05/21
Ordine armadi	19/05/21	21/05/21
Ordine UPS	19/05/21	21/05/21
Ordine Switch	19/05/21	21/05/21
Ordine Access Point	19/05/21	21/05/21
Ordine Modem	19/05/21	21/05/21
Montaggio Armadi	21/05/21	24/05/21
Montaggio Switch	21/05/21	24/05/21
Montaggio prese	25/05/21	26/05/21
Cablaggio	26/05/21	04/06/21
Ordine Pannelli	07/06/21	08/06/21
Ordine Alexa	07/06/21	08/06/21
Configurazione Alexa	09/06/21	10/06/21
Configurazione Pannelli	09/06/21	10/06/21
Ordine Porte	14/06/21	22/06/21
Ordine Termostato	14/06/21	22/06/21
Ordine Frigo	14/06/21	22/06/21
Ordine Microcontrollore	14/06/21	22/06/21
Configurazione Porta	25/06/21	25/06/21
Configurazione Termostato	28/06/21	28/06/21
Configurazione Frigo	29/06/21	29/06/21
Configurazione Microcontrollore	05/07/21	06/07/21
Ordine componenti Pc	08/07/21	09/07/21
Montaggio pc	12/07/21	14/07/21
Acquisto Antivirus	16/07/21	16/07/21
Configurazione antivirus	19/07/21	19/07/21
Wifi Ospiti	22/07/21	22/07/21
Ordine Altoparlante	28/07/21	02/08/21
Ordine Telecamera	29/07/21	03/08/21

3

Attività

Nome	Data dinizio	Data di fine	
Ordine Dsiplay	30/07/21	04/08/21	
Configurazione Altoparlante	09/08/21	10/08/21	
Configurazione Telecamera	10/08/21	11/08/21	
Configurazione Display	11/08/21	12/08/21	
Configurazione App Alexa	16/08/21	16/08/21	
Colloquio per website	20/08/21	20/08/21	
Acquisto dominio	23/08/21	23/08/21	
Creazione sito	01/09/21	12/10/21	
Configurazione Prodotti	13/10/21	20/10/21	
Fine progetto	21/10/21	21/10/21	

Diagramma di Gantt



4

Diagramma Risorse

5